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История управления природоохранным подразделением 

Министерства энергетики США 

 С 1946 по 1989 г. руководство Американских Лабораторий было 
сосредоточено на решении производственных проблем, а не на удалении 
отходов. Когда в 1977 г. было создано Министерство энергетики США, 
отходы уже начали становиться проблемой.  

– Неспособность руководства эффективно размещать образующиеся 
отходы привела к тому, что в 1989 г. Министерство энергетики США 
создало Природоохранную программу. Эта организация 
сосредоточила в своих руках ответственность за размещение всех 
отходов Министерства энергетики США. 

– Данные меры обеспечили необходимое внимание руководства к 
проблемам очистки отходов, накопленных более чем за 40 лет в 
результате производственной деятельности. Программа не 
предусматривала каких-либо стимулов для производственных 
организаций по снижению объемов или типов отходов, которые они 
продолжали вырабатывать.   

– В 1998 г. был определен новый порядок финансирования, и 
производственные организации обязали покрывать затраты на 
утилизацию всех вновь образующихся отходов. Данная мера 
стимулировала минимизацию и снизила объемы вновь образующихся 
отходов.  

– В 2000 г. было создано Национальное управление ядерной 
безопасности США (NNSA), и в 2010 г. природоохранное 
подразделение было передано в управление NNSA. Сегодня одно и 
то же высшее руководство отвечает за большую часть деятельности 
лабораторий Министерства энергетики США и за размещение 
отходов. Теперь проще принимать решения на уровне высшего 
руководства.  2012—2 



Каким образом природоохранное подразделение 

Министерства энергетики США выбирает технологию 

очистки, присуждает контракты и работает с 

общественностью 
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Определение проблемы 

Обсуждение проблемы с заинтересован-

ными лицами и определение ожидаемого 

конечного результата. 

Оценка различных воздействий 

альтернативных решений, которые могут 

позволить получить желаемый конечный 

результат. Это декларация о воздействии 

на окружающую среду, охватывающая 

широкий спектр вариантов 

восстановления.  
Предварительные результаты анализа 

воздействий обсуждаются с 

заинтересованными лицами, выясняется их 

мнение о предпочтительном решении. 
Уточнение и доработка 

анализа и окончательный 

выбор применяемого решения.  

Определение условий и положений 

контракта, которые будут 

способствовать эффективному 

достижению конечного результата. 

Выполнение работ и извлечение 

полученного опыта для 

оптимизации следующих 

проектов. 

Присуждение контрактов на конкурсной основе с 

условиями и положениями, обеспечивающими 

выполнение работ, тщательный контроль работ.  

Информирование заинтересованных лиц о ходе работ.  



Определение проблемы и  

обсуждение с заинтересованными лицами 

 Когда проблема предполагает выполнение разнообразных работ по 
очистке на нескольких объектах, важно правильно определить 
приоритеты. 

– Природоохранное подразделение Министерства энергетики США начало свою 
деятельность с изучения и стабилизации ядерных материалов и управления 
рисками. В середине 1990-х природоохранное подразделение приступило к 
активной программе очистки. Министерство энергетики США поддерживало 
консультативные советы для сбора мнений о задачах очистки на местном уровне. 

– Первоначальная стратегия очистки была сосредоточена на 
быстрой реализации небольших проектов  
и снижении числа объектов для очистки,  
которые было необходимо поддерживать каждый год.  
Разрабатывались декларации о воздействии  

 на окружающую среду с учетом мнения  
 общественности об объемах, сроках и  
 методах. Выяснение мнения общественности  
 на ранних этапах уменьшает проблемы на  
 более поздних.  
– Стратегия малых объектов не смогла  
 устранить крупные риски. С целью снижения  
 наиболее существенных рисков и сокращения  
 затрат в ходе реализации проектов,  
 природоохранное подразделение выполнило  
 полную переоценку в 2002 г. По результатам  
 этой оценки стратегия была пересмотрена в  
 сторону снижения рисков и применения контрактов, основанных на эффективности.  
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Анализ технических вариантов и декларация о 

воздействии на окружающую среду 

 Все работы по очистке, выполняемые  
 государственными организациями США,  
 требуют оформления Декларации о  
 воздействии на окружающую среду до  
 начала работ. Декларация о воздействии на  
 окружающую среду обеспечивает эффективное  
 планирование прокта за счет анализа  
 альтернативных решений, оценки последствий  
 каждого решения, и требует обоснования для  
 выбора предпочтительного решения.  

 Декларация о воздействии на окружающую  
 среду обеспечивает прозрачность и ясность  
 процесса выбора технологии и принятия  
 решений, давая возможность ознакомить с ними общественность и 

заручиться ее поддержкой.  
 Неопределенности, влияющие на объем проекта, затраты и графики, могут 

быть снижены в ходе сбора данных для Декларации о воздействии на 
окружающую среду. Это повышает эффективность работы по контрактам.  

 Программная Декларация о воздействии на окружающую среду оценивает 
воздействия ряда проектов и позволяет определить их приоритетность.   
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Изменения в подходах к контрактам 

 Многие работы по очистке, предпринятые Министерством 
энергетики США на раннем этапе деятельности, были направлены 
на стабилизацию и снижение риска, а не на его устранение. В 
заключенных на раннем этапе контрактах не всегда  
предусматривались оптимальные стимулы для быстрого и 
эффективного выполнения работ. 

 Министерство энергетики США экспериментировало с различными 
подходами к контрактам по мере развития программы очистки.  
Одним из лучших проектов стал Ферналд, где благодаря подходу, 
основанному на управлении рисками в сочетании с контрактом с 
учетом эффективности, удалось выполнить очистку на 12 лет 
раньше первоначально запланированного срока и сэкономить $7,8 
млрд.  по сравнению с базовой сметой. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Контракты с фиксированной ценой не стимулируют такого 
повышения эффективности. 
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Ферналд  в 1987 г. Ферналд  в 2006 г. 



Изменения в подходах к контрактам 

 Процесс заключения контрактов с учетом эффективности 
сосредоточен на следующих основных моментах: 
– Результаты, а не процесс или методы («что», а не «как»); 

– Ожидаемые стандарты выполнения; 

– Исходные критерии оплаты за приемлемое и неприемлемое 
выполнение и план контроля качества; 

– Оплата и премии привязаны к полученным результатам. 

 Контроль выполнения и присуждение поощрительных 
премий требуют эффективных способов оценки 
производственных показателей.  
– Методы оценки производственных показателей должны 

разрабатываться, когда определяется требование;  

– Показатели должны быть как можно более объективными и в 
максимальной степени поддаваться количественной оценке и 
проверке; 

– Наиболее эффективными являются показатели, привязанные к 
системам контроля освоения средств, поскольку они объективны и 
легко контролируются. 

 Стимулы могут вознаграждать за достигнутые технические 
показатели, выполнение смет и графиков, достижения 
руководства или все эти показатели.   
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